
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
Zaaknummer: 000032699  
  
  
  
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

  
  
Betreft: 32699 Uitstel van het herstel van de perronvloeren in zwembad ’t Heersdiep 
  
  
Aan de leden van de gemeenteraad 
  
  
Graag willen we u informeren over de stand van zaken omtrent het herstel van de perronvloeren in 
zwembad ’t Heersdiep. 
  
Eerder is gemeld dat de herstelwerkzaamheden gepland zijn in de zomervakantie 2024 en dat dit 
werk door de oorspronkelijke bouwer van het zwembad, bouwcombinatie Tuin en Van der Wal, zal 
worden uitgevoerd.  
  
De Gemeente Den Helder heeft de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de 
werkomschrijving, c.q. bestek voor deze herstelwerkzaamheden. In het licht van de uitspraak van de 
Raad van Arbitrage (eind januari 2024), waarin is geconcludeerd dat er een ontwerpfout in het 
bestek zit, kan er niet zondermeer worden uitgegaan van het oorspronkelijke bestek. Het bestek zal 
daarom moeten worden herzien.  
  
Rekening houdend met de ontwikkelingen in de bouwwereld, worden zaken die in het 
oorspronkelijke bestek waren opgenomen nu mogelijk op andere wijze uitgevoerd. Dergelijke, veelal 
kosten verhogende, elementen, dienen zorgvuldig te worden onderzocht. Om kwalitatief goed en 
structureel herstel van de perronvloeren te kunnen realiseren, hebben we helaas moeten 
concluderen dat er nog teveel onduidelijkheden bestaan die nader onderzoek en engineering 
vragen. 
  
Daarom is het noodzakelijk om de uitvoering van het herstel uit te stellen. In overleg met de 
bouwcombinatie en andere stakeholders, zoals de exploitant van het zwembad en Defensie is 
daarom besloten de uitvoering van de herstelwerkzaamheden door te schuiven naar de 
zomervakantie 2025.  
  
Uit meest recente data van het chloridegehalte conform de NEN-EN 206-1 kan worden afgeleid dat 
het genoemde uitstel van de herstelwerkzaamheden nog geen risico geeft op onomkeerbare schade 
aan de constructieve betonvloer door de aanwezige lekkages in de perronvloeren. 
  
  



 
De gemeente zal de aankomende periode gebruiken om een bestek te formuleren voor de uit te 
voeren herstelwerkzaamheden.  
  
Wij houden u op de hoogte van dit proces. 
 
  
Den Helder, 17 juli 2024. 
  
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Den Helder, 
  
  
 
 
 
 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  
 burgemeester 

J. (Jeroen) van Egerschot 
loco-secretaris  
 

 
 


